#### 页面 /... / 2015周报存

# 201512周报李莹莹

创建: 李莹莹, 最新修改: 侯毅于十二月31,2015

## 工作周报(2015年12月28日--2015月12月31日)

#### 一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始 时间 实际结束 时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端 新框架迁移 1. 二手房列表页 和详情页 2. 租房列表页和 详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 90%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移  1. 小区列 医子类	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为92%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
man	age					
1	manage后台迁移新框架  1. manage 小区迁移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 <b>99%</b> , bug修复	上线 bugfix
培训						
1	平安好房NEO培训	2015.12.29 2015.12.30	2015.12.29 2015.12.30	完成	课程学习	

#### 二、团队相关

• 无

- 三、主要问题
  - 无

## 四、畅所欲言

• 张江职场太漂亮了

# 工作周报(2015年12月28日--2015月12月31日)

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	工作进度	进度说明	下周计划
		实际结束 时间			
1	manage后台迁移新框 架	计划开始 时间	99%	测试已完成	等待上 线
	1. manage 小区迁移 新框架	2015-10- 15			
		计划完成 时间			
		2016-01- 30			
		实际结束 时间			
2	二手房租房移动端新框架迁移  1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	计划开始 时间 2015-11- 20 计划完成 时间 2015-12- 30 实际结束 时间	90%	后台已经合并master 对列表页面进行优化; 公用资源引用梳理; 列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	bug fix
3	小区web新框架blade 迁移  1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页,公详情成交分析页。小区详情用边配相别,小区详情小区相别,小区详情出租房源 8. 小区详情出租房源	计划开始 时间 2015-11- 16 计划完成 时间 2015-11- 23 实时间 -	95%	后台已经合并master; 对页面的资源引用进行梳理, 维护公用模块,使与老框架保持一致, 对页面显示进行优化;	bug fix

4	平安好房NEO培训	计划开始 时间	100%	完成	
		2015-12- 29			
		计划完成 时间			
		2015-12- 30			
		实际结束 时间			
		2015-12- 30			

- 二、团队相关
  - 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 张江职场非常漂亮

# 工作周报(2015年12月21日--2015月12月25日)

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间 实际结束 时间	工作 进度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架  1. manage 小区迁移新框架	计划开始 时间 2015-10- 15 计划完成 时间 2016-01- 30 实际结束 时间	99%	测试已完成	等待上线
2	二手房租房移动端新 框架迁移 1. 二手房列表页和详 情页	计划开始 时间 2015-11- 20	85%	后台已经合并master 对列表页面进行优化; 公用资源引用梳理;	bug fix

2010/2/	20	20	/1312/611队子玉.	玉 - 时机 组 - Ooimuchee	
	2. 租房列表页和详情页	计划完成 时间 2015-12- 30 实际结束 时间 -		列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	
3	小区web新框架blade 迁移  1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页 5. 小区详情周边配套6. 小区详情小区相册7. 小区详情出租房源	计划开始 时间 2015-11- 16 计划完成 时间 2015-11- 23 实际结束 时间	90%	后台已经合并master; 对页面的资源引用进行梳理, 维护公用模块,使与老框架保持一致, 对页面显示进行优化;	bug fix

## 二、团队相关

- 12.23刘文涛移动端技术分享
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

# 工作周报(2015年12月14日--2015月12月18日)

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间 实际结束 时间	工作进 度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架  1. manage 小区迁移新框架	计划开始时间 2015-10-15 计划完成时间 2016-01-30 实际结束时间	99%	测试已完成	等待上线

2016/2/29 201512周报李莹莹 - 前端一组 - Confluence					
2	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	计划开始时间 2015-11-20 计划完成时间 2015-12-30 实际结束时间	80%	后台已经合并 develop;	bug fix
3	小区web新框架blade迁移  1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页 5. 小区详情周边配套 6. 小区详情小区相册 7. 小区详情二手房源 8. 小区详情出租房源	计划开始 时间 2015-11-16 计划完成时间 2015-11-23 实际结束时间	85%	测试进行测试中; bug fix	完成测 试 bug fix
4	新房不动产H5专题页  1.楼盘列表展示  2.支持区域切换  3.楼盘初始加载5个,滑到底部时自动加载后续楼盘	计划开始时间 2015-12-14 计划完成时间 2015-12-15 实际结束时间 2015-12-17	100%	上线	

- 二、团队相关
  - 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

# 工作周报(2015年12月07日--2015月12月11日)

编号	主要项目	计划开始时 间	工作进度	进度说明	下周计划
		计划完成时 间			
		实际结束时 间			

1	manage后台迁移新框架  1. manage 小区迁移新框架	计划开始时间 2015-10-15 计划完成时间 2016-01-30 实际结束时间	99%	测试已完成	等待上线
2	二手房租房移动端新框架迁移  1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	计划开始时间 2015-11-20 计划完成时间 2015-12-30 实际结束时间 -	80%	后台已经合并 develop;	bug fix
3	小区web新框架blade迁移  1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页 5. 小区详情周边配套 6. 小区详情小区相册 7. 小区详情二手房源 8. 小区详情出租房源	计划开始时间 2015-11-16 计划完成时间 2015-11-23 实际结束时间	72%	测试进行测试中; bug fix	完成测试 bug fix

# 二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

# 工作周报(2015年11月30日--2015月12月04日)

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架  1. manage 小区迁移新框架	计划开始时间 2015-10-15 计划完成时间 2016-01-30	93%	测试工作基本完成	完成测试,等待上 线

2016/2/29		201512向报学宝3	或 - 削斒─组 - U0	nnuence	
		实际结束时间			
2	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	计划开始时间 2015-11-20 计划完成时间 2015-12-30	70%	开发中	完成开发 bug fix
3	小区web新框架blade迁移  1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页 5. 小区详情周边配套 6. 小区详情小区相册 7. 小区详情二手房源 8. 小区详情出租房源	计划开始时间 2015-11-16 计划完成时间 2015-11-23 实际结束时间	70%	开发中	完成开发 bug fix

- 二、团队相关
  - 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

♂ 赞 成为第一个赞同者

No labels