页面 / ... / 2015周报存

201510周报李莹莹

创建: 李莹莹, 最新修改于: 十月 30, 2015

前端-李莹莹工作周报(2015年10月26-2015月10月30)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计始 计成 实束时 后	工作进度	进度说明	下周计划
1	manage后台 迁移新框架 (xq-manage迁 移)	计始 2015- 09-11 计成 2015- 09-30 实束 -	60%	小区信息列表、小区审核列表、新增小区、编辑小区、审核小区页面接口联调完成	继续完成 接口联调

- 二、团队相关
 - css技术分享会
- 三、主要问题
 - kissy框架陌生,需要学习
- 四、畅所欲言
 - 无

前端-李莹莹工作周报(2015年10月19-2015月10月23)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开 始时间	工作 进度	进度说明	下周计划
		计划完 成时间			
		实际结 束时间			

1	新房feather迁 移	计划开 始时间	60%	户型列表页、 台更新数据,	等待后	页面数 据调整
	(户型列表 页、详情页)	2015-10- 15				
		计划完 成时间				
		2015-10- 23				
		实际结 束时间				
		-				

二、团队相关

• 新人交流沟通会

三、主要问题

• 框架好多,很生疏

四、畅所欲言

• 无

前端-李莹莹工作周报(2015年10月12-2015月10月16)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开 始时间	工作 进度	进度说明	下周计划
		计划完 成时间			
		实际结 束时间			
1	首页 添加公共右下角漂浮广	计划开 始时间	100%	已上线	
	你加公共石下用原存) 告(WEB+H5端)	2015- 10-14			
		计划完 成时间			
		2015- 10-15			
		实际结 束时间			
		2015- 10-15			
2	新房feather迁移	计划开	20%	新房户型列表页用老的数据迁移完成,等	户型详情

户型列表页、详情页	始时间	待后台更新数据,	再作调整	页迁移
	2015- 10-15			
	计划完 成时间			
	2015- 10-19			
	实际结 束时间			
	-			

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

前端-李莹莹工作周报(2015年10月08-2015月10月10)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	新房活动 众筹宝专题页,为金九银十做宣传	计划开始时间 2015-09-17 计划完成时间 2015-09-18 实际结束时间 2015-09-25	100%	已上线	
2	新房活动 众筹宝专题页H5端,为金九银十做宣传	计划开始时间 2015-09-25 计划完成时间 2015-09-28 实际结束时间 2015-09-28	100%	已上线	

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

♂ 赞 成为第一个赞同者

No labels