页面 /... / 2015周报存

# 201511周报李莹莹

创建: 李莹莹, 最新修改于: 十一月 27, 2015

前端-李莹莹工作周报(2015年11月23-2015月11月27)

#### 一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架 (xq-manage迁移)	计划开始时间 2015-09-11 计划完成时间 2015-09-30 实际结束时间	85%	已提测	测试 bug修复
2	二手房租房移动端新框架 迁移	计划开始时间 2015-11-09 计划完成时间 2015-11-13 实际结束时间	70%	已经提测,待测试排期进行测试	测试 bug修复
3	小区web新框架blade迁移	计划开始时间 2015-11-16 计划完成时间 2015-11-23 实际结束时间	70%	小区联调基本结束,下周一 提测	测试 bug修复

# 二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

# 前端-李莹莹工作周报(2015年11月16-2015月11月20)

# 一、项目和工作进展

编号	主要项目	计始 计成 实束 別	工作 进度	进度说明	下周 计划			
1	manage后台迁移新框架 (xq-manage迁移)	计划间 2015-09- 11 计划间 2015-09- 30 实时间 -	75%	己提测	测试 bug修 复			
2	二手房租房移动端新框架迁移	计始时 2015-11- 09 计时 2015-11- 13 实时 -	70%	已经提测	测试 bug修 复			
3	小区web新框架 blade迁移	计划开 始时间 2015-11- 16 计划完成 时间 2015-11- 23	50%	周边配套、图片列表(实景图详情、户型图详情)、成交分析前端完成	完成开发; 联调; 提测			

实际结束时间				
_				

- 二、团队相关
  - 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

# 前端-李莹莹工作周报(2015年11月09-2015月11月13)

#### 一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架 (xq-manage迁移)	计划开始时间 2015-09-11 计划完成时间 2015-09-30 实际结束时间 -	70%	已提测	测试 bug修复
2	二手房租房移动端新框架迁移	计划开始时间 2015-11-09 计划完成时间 2015-11-13 实际结束时间	70%	提测	测试 bug修复

- 二、团队相关
  - 无
- 三、主要问题
  - 无
- 四、畅所欲言
  - 无

#### 前端-李莹莹工作周报(2015年11月02-2015月11月06)

#### 一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	manage后台迁移新框架 (xq-manage迁移)	计划开始时间 2015-09-11 计划完成时间 2015-09-30 实际结束时间	60%	小区页面接口联调完成	提测

#### 二、团队相关

• js技术分享会

# 三、主要问题

• kissy框架陌生,需要学习,js能力太弱,加强学习

# 四、畅所欲言

• 无

# 

No labels