页面 /... / 2015周报存

201509周报李莹莹

创建: 李莹莹, 最新修改于: 九月 24, 2015

前端-李莹莹工作周报(2015年09月21-2015月09月25)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	feather框架使用	计划开始时间 2015-09-21 计划完成时间 2015-09-25 实际结束时间 2015-09-24	100%	可以完成基本使用	
2	新房活动 众筹宝专题页,为金九银十做宣传	计划开始时间 2015-09-17 计划完成时间 2015-09-18 实际结束时间 -	99%	09-25准备上线	

二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
 - 无

四、畅所欲言

• 无

前端-李莹莹工作周报(2015年09月14-2015月09月18)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开 始时间	工作 进度	进度说明	下周 计划
		计划完 成时间			
		实际结 束时间			

2010/2/23	201000内以子玉玉- _田 利 组-OUIIIde ice				
1	熟悉和应用好房项目中前端需要使用的框架和技术(feather、kissy等)	计划间 2015-09- 14 计划间 2015-09- 18 实时间 2015-09- 18	90%	大致看完,基本操作可以完成	
2	新房活动 众筹宝专题页,为金九银十做宣传	计划间 2015-09- 17 计划间 2015-09- 18 实时间 -	90%	编码完成	上线

二、团队相关

• 9月16日,参加"发布技术之前端发布思想"技术分享会议;

三、主要问题

• 无

四、畅所欲言

• 无

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始时间 计划完成时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下周计划
1	新人入职培训	计划开始时间	100%	入职培训已完成	学习KISSY、feather框架
		2015-09-07			
		计划完成时间			
		2015-09-11			
		实际结束时间			
		2015-09-11			

- 二、团队相关
 - 尽快融入团队,适应团队管理模式
- 三、主要问题
 - git不够熟练,开发流程不够熟练
- 四、畅所欲言
 - 无

☆ 赞 成为第一个赞同者

No labels