页面 /... / 李莹莹周报

201602月周报

创建: 李莹莹, 最新修改于: 二月 26, 2016

工作周报(2016年02月22日--2016月02月26日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始 时间 实际结束 时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	房、租房、小区				'	
1	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 97%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作 优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区列表页 2. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估办页,从区详情成交分析页。	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为97%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
3	二手房、租房、小区 增加 seo	2016.02.22 2016.02.25	2016.02.19	开 发 中	开发进度 60%	开发
4	二手房h5 - 为一账通 提供VI适配	-	-	排期中		开发
man	age					
1	manage后台迁移新 框架 1. manage 小区迁 移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度99%, bug修复	上线 bugfix

二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
 - 提升~~~~
- 四、畅所欲言
 - 无

工作周报(2016年02月14日--2016月02月19日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始时间 实际结束时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 97%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作 优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页 5. 小区详情用边配 6. 小区详情小区相 7. 小区详情二手房源 8. 小区详情出租房源	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为97%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
3	二手房、租房、小区 增加 seo	2016.02.22 2016.02.25	2016.02.19	开 发 中	-	开发
4	二手房h5 - 为一账通 提供VI适配	-	-	排期中		开发
mar	nage					
1	manage后台迁移新 框架 1. manage 小区迁 移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99% , bug修复	上线 bugfix

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 提升~~~~
- 四、畅所欲言
 - 无

工作周报(2016年02月01日--2016月02月05日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始 时间 实际结束 时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 97%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作 优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区列表页 2. 小区详情两况,页。3. 小区详情房价评估,不可以详情,不可以并有,不可以并有,不可以并有,不可以并有。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为97%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
3	二手房、租房、小区 增加seo	-	-	排期中		开发
4	二手房h5 - 为一账通 提供VI适配	-	-	排期中		开发
mar	nage	-				
1	manage后台迁移新 框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99% , bug修复	上线 bugfix

1. manage 小区迁 移新框架

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

☆ 赞 成为第一个赞同者

No labels