页面 /... / 李莹莹周报

201601月周报

创建: 李莹莹, 最新修改于: 一月 29,2016

工作周报(2016年01月25日--2016月01月29日)

一、项目和工作进展

编 号	主要项目	计划开始 时间	实际开始 时间	工作进度	进度说明	下步计划
		计划完成 实际结束时间 时间				
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端新框架迁移 1. 二手房列表页和详情页 2. 租房列表页和详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 97%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作 优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区列表页 2. 小区详情概况页 3. 小区详情房价评估页 4. 小区详情成交分析页5. 小区详情周边配套0. 小区详情小区详情小区详情小区详情小区详情小区详情小区详情出租房源	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为97%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
3	二手房、租房、小区 增加 seo	-	-	排期中		开发
4	二手房h5 - 为一账通 提供VI适配	-	-	排期中		开发
mar	age					
1	manage后台迁移新 框架 1. manage 小区迁 移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99% , bug修复	上线 bugfix

二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

工作周报(2016年01月18日--2016月01月22日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始 时间 实际结束 时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	- 房、租房、小区	7.7	1			
1	二手房租房移动端 新框架迁移 1. 二手房列表页 和详情页 2. 租房列表页和 详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 97%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区 列	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为97%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
man	age					
1	manage后台迁移新框架 1. manage 小区迁移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99 %, bug修复	上线 bugfix

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 无

四、畅所欲言

• 无

工作周报(2016年01月11日--2016月01月15日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间	实际开始 时间	工作进度	进度说明	下步 计划
		计划完成 时间	实际结束 时间			
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端 新框架迁移 1. 二手房列表页 和详情页 2. 租房列表页和 详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 96%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为96%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
man	age					
1	manage后台迁移新框架 1. manage 小区迁移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99 %, bug修复	上线 bugfix

二、团队相关

- 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

工作周报(2016年01月04日--2016月01月08日)

一、项目和工作进展

编号	主要项目	计划开始 时间 计划完成 时间	实际开始 时间 实际结束 时间	工作进度	进度说明	下步计划
二手	房、租房、小区					
1	二手房租房移动端 新框架迁移 1. 二手房列表页 和详情页 2. 租房列表页和 详情页	2015.11.20 2015.12.30	2015.11.20	测试中	总进度为 95%, 后台已经合并master, 对列表页面进行优化, 公用资源引用梳理, 列表页面样式微调,js Dom 操作优化,添加loading状态	上线 bugfix
2	小区web新框架blade迁移 1. 小区 可说	2015.11.16 2015.12.23	2015.11.16	测试中	总进度为95%,bug修复,对页面的资源引用进行梳理,维护公用模块,使与老框架保持一致,对页面显示进行优化,后台已经合到master	上线 bugfix
man	age					
1	manage后台迁移新框架 1. manage 小区迁移新框架	2015.10.15 2016.01.30	2015.10.15	测试中	总进度 99 %, bug修复	上线 bugfix

- 二、团队相关
 - 无
- 三、主要问题
 - 无
- 四、畅所欲言
 - 无

☆ 赞 成为第一个赞同者

No labels